



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ มท.๐๖๒๒/ส.๐๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไทร อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ชุมพรคอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ขพ.๐๐๐๗๔๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๘๖๕๕๖๑๐๐๐๒๐๑ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗/๗๘ หมู่ที่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลขุนกระโทก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนายกิตติกร ด้านพุทธพร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ขพ.๐๐๐๗๔๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๘๖๕๕๖๑๐๐๐๒๐๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการค่าปรับปรุงบ้านพักแฝดข้าราชการ ระดับชำนาญงาน ๔ หลัง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ตำบลหนองไทร อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มท.๐๖๒๒/ส.๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วนั้น

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดในการปรับลดค่างานหมวดประตูหน้าต่างตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาโครงการค่าปรับปรุงบ้านพักแฝดข้าราชการ ระดับชำนาญงาน ๔ หลัง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ตำบลหนองไทร อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง จากการปรับลดค่างานลดลงคิดเป็น ๔๗,๘๖๘.๕๖ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์) เพื่อให้โครงการปรับปรุงอาคารดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริง สามารถใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงดังกล่าวได้เหมือนเดิมตามสัญญาจ้าง และได้แจ้งผู้รับจ้างตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๖๒๒/๑๘๑๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยตัดค่างานหมวดงานประตู-หน้าต่าง งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔๗,๘๖๘.๕๖ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

ลงชื่อ .....ผู้รับจ้าง  
(นายกิตติกร ด้านพุทธพร)

ลงชื่อ .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา)

ลงชื่อ .....พยาน  
(นางพจนารถ สุขเกื้อ)

ลงชื่อ .....พยาน  
(นางสาวปริญญ์ สมจริง)

๒. ผู้รับจ้างส่งหนังสือ ที่ GEN-๐๐๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขอจัดส่งแบบ As-Built plan และยินยอมให้ปรับลดค่างานและรายงานผลการแก้ไขงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมกันตรวจสอบแบบ As-Built plan และตรวจสอบสถานที่ตรวจรับงานพบว่า รายการส่งมอบงาน ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปแบบและรายละเอียดสัญญาจ้าง โดยพบว่าขนาดความกว้าง ความสูงของ หน้าต่างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนดในสัญญาจ้าง ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวไม่กระทบต่อความมั่นคง แข็งแรงและการใช้ประโยชน์ของหน้าต่างดังกล่าว

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงส่งมอบงาน ดังนี้

| งวดเงิน                                                                   | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน    | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงินเหลือจ่าย (บาท) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| ๑                                                                         | ๑      | ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖    | ๗๘๕,๐๐๐.๐๐      | ๗๘๕,๐๐๐.๐๐               |
| ๒                                                                         | ๒      | ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖   | ๗๘๕,๐๐๐.๐๐      | ๗๘๕,๐๐๐.๐๐               |
| ๓                                                                         | ๓      | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖   | ๗๘๕,๐๐๐.๐๐      | ๗๘๕,๐๐๐.๐๐               |
| ๔                                                                         | ๔      | ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ๗๓๗,๑๓๑.๔๔      | ๗๓๗,๑๓๑.๔๔               |
| รวมเป็นเงิน (สามล้านเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) |        |                   |                 | ๓,๐๙๒,๑๓๑.๔๔             |

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายกิตติกร ด้านพุทธพร)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางพจนารถ สุขเกื้อ)



ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวปริยานุช สมจริง)